

契約事務日程(案)

新国立競技場整備事業 設計・交渉施工タイプ／公募型プロポーザル方式(WTO対象)		日程
関係関係会議		平成27年 8月14日
公示の内容の確認 (技術提案等審査委員会【第1回】)		8月17日
技術提案の評価方法等の審議 (技術提案等審査委員会【第2回】)		8月下旬
関係関係会議		8月下旬
手続開始の公示 説明書の交付開始	10日以上	9月1日
	質問書提出期間①	
	質問書提出締切	9月11日
	回答書閲覧開始	9月16日
競争参加資格確認資料の提出期限		9月18日
競争参加資格の確認 (契約審議委員会)		
競争参加資格の有無の通知 技術提案書の提出要請	7日 (行政の休日を含まない)	10月6日
	質問書提出期間②	
	10月16日 競争参加資格がないと認めた理由の説明請求	
	10日	
	10月26日 説明要求に係る回答	
	質問書提出締切	10月27日
	40日以上	
	回答書閲覧開始	11月2日
	回答書閲覧終了	11月13日
技術提案書の提出期限		11月16日
技術提案者からのヒアリング (技術提案等審査委員会【第3回】)		11月26日 (仮)
技術対話		12月1日
改善提案の提出期限		12月15日
技術提案の評価 (技術提案等審査委員会【第4回】)		12月22日 (仮)
優先交渉権者選定通知		12月28日
見積合わせ	7日 (行政の休日を含まない)	平成28年 1月上旬
	1月13日 非特定理由の説明要求	
	1月22日 説明要求に係る回答	
契約		1月下旬

公示から優先交渉権者選定通知までの日数:118日