

(第1回) 契約変更の内容

工 事 の 名 称	国立競技場関連施設地下躯体とりこわし等工事
工 事 場 所	東京都新宿区霞ヶ丘町7番1号 ほか
工 事 種 別	建築一式、土木一式
契約の相手方名称	大成建設株式会社東京支店
契約の相手方の住所	東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
当初契約年月日	平成28年5月20日
契約変更年月日	平成28年9月6日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	排水管の暫定迂回管を設置する
工 期	平成28年5月23日から平成28年11月30日まで
変更前の契約金額	896,400,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 201,960,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,098,360,000円(税込み)
変 更 理 由	新国立競技場敷地内の排水管については、競技場建設に支障となるため、競技場本体工事で撤去する必要があるが、その迂回管を設置する必要があることが判明したため。