

(第2回) 契約変更の内容

工 事 の 名 称	国立競技場関連施設地下躯体とりこわし等工事
工 事 場 所	東京都新宿区霞ヶ丘町7番1号 ほか
工 事 種 別	建築一式、土木一式
契約の相手方名称	大成建設株式会社東京支店
契約の相手方の住所	東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
当初契約年月日	平成28年5月20日
契約変更年月日	平成28年10月28日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	予期せぬ地中障害物の撤去及び既完了部分の部分引渡しを受ける。
工 期	平成28年5月23日から平成28年12月26日まで。 ただし、指定部分については平成28年10月31日まで。
変更前の契約金額	1,098,360,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 78,840,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,177,200,000円(税込み)
変 更 理 由	工事概要に記載した変更に伴ない、工期の変更及び契約金額の変更が生じたため。