

(第2回) 契約変更の内容

業 務 の 名 称	旧国立競技場敷地下水管の迂回路設計等の業務委託
業 務 場 所	東京都港区北青山二丁目8番35号
業 務 区 分	土木（設計）
契約の相手方名称	株式会社アスコ大東
契約の相手方の住所	大阪府大阪市中央区南本町三丁目6番14号
当初契約年月日	平成28年5月12日
契約変更年月日	平成28年12月19日
業 務 概 要 (変更した内容について記載する)	迂回管の総長さの延伸等
期 間 (自)	平成28年5月13日
期 間 (至)	平成29年9月29日まで ただし、下水流量計算書及び下水管路件検討書は平成28年5月31日
変更前の契約金額	8,964,000円(税込み)
変 更 金 額	+14,796,000円(税込み)
変更後の契約金額	23,760,000円(税込み)
変 更 理 由	行政協議の結果、当初よりも迂回管の総長さの延伸等が必要となったため。