

(第3回) 契約変更の内容

業 務 の 名 称	旧国立競技場敷地下水管の迂回路設計等の業務委託
業 務 場 所	東京都港区北青山二丁目8番35号
業 務 区 分	土木（設計）
契約の相手方名称	株式会社アスコ大東
契約の相手方の住所	大阪府大阪府中央区南本町三丁目6番14号
当初契約年月日	平成28年5月12日
契約変更年月日	平成29年9月22日
業 務 概 要 (変更した内容について記載する)	関係機関との打ち合わせ回数追加及び資料作成の追加等
期 間 ( 自 )	平成28年5月13日
期 間 ( 至 )	平成30年1月31日まで ただし、下水流量計算書及び下水管検討書は平成28年5月31日まで、 土木設計図一式及び土木工事積算数量算出書（数量内訳書）の提出は平成29年9月29日まで
変更前の契約金額	23,760,000円（税込み）
変 更 金 額	+2,354,400円（税込み）
変更後の契約金額	26,114,400円（税込み）
変 更 理 由	関係機関との協議に時間を要することとなったため。