

契 約 変 更 の 内 容

業 務 の 名 称	旧国立競技場敷地排水管の迂回管試掘調査（その2）
業 務 場 所	東京都港区北青山二丁目8番35号
業 務 区 分	地質調査業務
契約の相手方名称	株式会社アスコ大東 東京本社営業部
契約の相手方の住所	東京都中央区日本橋富沢町9番19号
当初契約年月日	平成30年4月20日
契約変更年月日	平成30年6月29日
業 務 概 要 (変更した内容について記載する)	履行期間の変更
期 間 (自)	平成30年4月23日
期 間 (至)	平成30年8月24日
変更前の契約金額	11,016,000円(税込み)
変 更 金 額	0円(税込み)
変更後の契約金額	11,016,000円(税込み)
変 更 理 由	試掘調査及びサウンディング調査を行った結果、調査地点の一部において地中障害物が確認されたことに伴い、地中障害物の分布を確認するべく、調査方針の検討及び補足調査を行う必要があるため、工期延期するもの。