

(第3回) 契約変更の内容

工 事 の 名 称	旧国立競技場污水管補修等その他工事
工 事 場 所	東京都新宿区霞ヶ丘町10番1他
工 事 種 別	土木一式工事
契約の相手方名称	松田建設工業株式会社
契約の相手方の住所	東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目12番4号
当初契約年月日	平成30年7月26日
契約変更年月日	平成31年2月27日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	完成期限の変更。
工 期	平成31年4月30日まで ただし、観音橋交差点舗装補修等編に係る工事一式の完成期限は、平成30年12月14日とし、指定部分に係る部分引渡しを行うものとする。
変更前の契約金額	65,016,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 0円(税込み)
変更後の契約金額	65,016,000円(税込み)
変 更 理 由	管路の健全性を確保するため、人孔及び管路の補修を追加で行うもの。