

契約変更の内容

工 事 の 名 称	国立代々木競技場耐震改修工事（第二体育館）
工 事 場 所	東京都渋谷区神南二丁目1番1号
工 事 種 別	建築一式工事
契約の相手方名称	株式会社大林組
契約の相手方の住所	東京都港区港南二丁目15番2号
当初契約年月日	平成30年7月31日
契約変更年月日	令和2年6月22日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	契約金額の変更等。
工 期	平成30年8月1日から令和2年7月31日まで
変更前の契約金額	2,665,980,000円(税込み)
変 更 金 額	+550,000,000円(税込み)
変更後の契約金額	3,215,980,000円(税込み)
変 更 理 由	設計図書を修正する必要があるため。また、施工者の申出により完成期限を延長したため。