

契約変更の内容

工 事 の 名 称	ナショナルトレーニングセンター屋内トレーニングセンター・イースト 駐車場等追加整備工事
工 事 場 所	東京都北区西が丘三丁目1442番43
工 事 種 別	建築一式工事
契約の相手方名称	株式会社フジタ 東京支店
契約の相手方の住所	東京都新宿区西新宿四丁目32番22号
当初契約年月日	令和2年3月24日
契約変更年月日	令和2年5月21日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	完成期限の変更。
工 期	令和2年6月12日まで
変更前の契約金額	83,600,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 0円(税込み)
変更後の契約金額	83,600,000円(税込み)
変 更 理 由	新型コロナウイルス対応のため。