

契約変更の内容

工 事 の 名 称	入退室管理システムのカードリーダー及び監視カメラ増設工事
工 事 場 所	東京都北区西が丘3-15-1
工 事 種 別	電気工事
契約の相手方名称	パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 首都圏部門
契約の相手方の住所	東京都中央区銀座八丁目21番1号
当初契約年月日	令和2年3月25日
契約変更年月日	令和2年6月24日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	完成期限の変更。
工 期	令和2年7月31日まで
変更前の契約金額	57,750,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 0円(税込み)
変更後の契約金額	57,750,000円(税込み)
変 更 理 由	新型コロナウイルス対応のため。