

(第3回) 契約変更の内容

業 務 の 名 称	国立代々木競技場耐震改修工事監理業務
業 務 場 所	東京都渋谷区神南二丁目1番1号
業 務 区 分	建築関係設計・施工管理業務
契約の相手方名称	株式会社久米設計
契約の相手方の住所	東京都江東区潮見二丁目1番22号
当初契約年月日	平成29年9月14日
契約変更年月日	令和2年6月25日
業 務 概 要 (変更した内容について記載する)	履行期間等の変更
期 間 (自)	平成29年12月1日
期 間 (至)	令和2年7月31日
変更前の契約金額	113,940,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 0円(税込み)
変更後の契約金額	113,940,000円(税込み)
変 更 理 由	本業務の監理対象となる「国立代々木競技場耐震改修工事(第二体育館)」の工期が変更となったため。