

契約変更の内容

工 事 の 名 称	日本スポーツ振興センター国立スポーツ科学センター改修機械設備(空調) 工事
工 事 場 所	東京都北区西が丘三丁目15番1号
工 事 種 別	管工事
契約の相手方名称	株式会社丹野設備工業所
契約の相手方の住所	神奈川県伊勢原市上粕屋448番地の19
当初契約年月日	令和2年10月9日
契約変更年月日	令和3年1月26日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	設計図書の変更
工 期	令和3年3月31日まで
変更前の契約金額	385,000,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 55,000,000円(税込み)
変更後の契約金額	440,000,000円(税込み)
変 更 理 由	施工を進めるうえで、設計図書を修正する必要性が生じたため。