

## 契約変更の内容

工 事 の 名 称	日本スポーツ振興センター秩父宮記念スポーツ博物館仮倉庫（船橋）空調設備等改修工事
工 事 場 所	千葉県船橋市西浦二丁目5番3号
工 事 種 別	管工事
契約の相手方名称	経塚工業株式会社
契約の相手方の住所	東京都豊島区巢鴨一丁目41番11号
当初契約年月日	令和4年1月7日
契約変更年月日	令和4年4月13日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	契約金額の変更等。
工 期	令和4年1月11日から令和4年4月28日まで
変更前の契約金額	15,290,000円(税込み)
変 更 金 額	+2,134,000円(税込み)
変更後の契約金額	17,424,000円(税込み)
変 更 理 由	設計図書を修正する必要があるため。