

(第4回) 契約変更の内容

工 事 の 名 称	日本スポーツ振興センター国立スポーツ科学センター天井耐震等改修工事
工 事 場 所	東京都北区西が丘三丁目15番1号
工 事 種 別	建築一式工事
契約の相手方名称	株式会社フジタ 東京支店
契約の相手方の住所	東京都新宿区西新宿四丁目32番22号
当初契約年月日	令和3年9月14日
契約変更年月日	令和4年5月31日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	契約金額の変更等。
工 期	令和3年9月15日から令和4年8月31日まで ただし、指定部分（国立スポーツ科学センター（競泳プール、アーティスティックスイミングプール、ライトコートB、C、D、共用部）、NTCウエスト及び西が丘サッカー競技場（大型映像装置））の完成期限は、令和4年3月31日とし、指定部分に係る部分引渡しを行うものとする。
変更前の契約金額	369,930,000円（税込み）
変 更 金 額	+178,200,000円（税込み）
変更後の契約金額	548,130,000円（税込み）
変 更 理 由	設計図書を修正する必要があるため。