

契 約 変 更 の 内 容

業 務 の 名 称	日本スポーツ振興センター味の素ナショナルトレーニングセンター・ウエスト他電気設備改修設計業務
業 務 場 所	東京都荒川区東日暮里四丁目22番2号
業 務 区 分	建築設備関係設計・施工管理業務
契約の相手方名称	株式会社総合設備計画
契約の相手方の住所	東京都荒川区東日暮里四丁目22番2号
当初契約年月日	令和4年2月24日
契約変更年月日	令和4年6月8日
業 務 概 要 (変更した内容について記載する)	履行期間の変更
期 間 (自)	令和4年2月25日
期 間 (至)	令和4年6月30日
変更前の契約金額	3,300,000円(税込み)
変 更 金 額	+1,320,000円(税込み)
変更後の契約金額	4,620,000円(税込み)
変 更 理 由	仕様書を変更する必要性が生じたため。