

(第5回) 契約変更の内容

工 事 の 名 称	日本スポーツ振興センター味の素フィールド西が丘等照明設備他改修工事
工 事 場 所	東京都北区西が丘三丁目15番1号
工 事 種 別	電気工事
契約の相手方名称	日本リーテック株式会社
契約の相手方の住所	東京都千代田区神田錦町一丁目6番地
当初契約年月日	令和3年9月3日
契約変更年月日	令和4年6月27日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	契約金額の変更等。
工 期	令和3年9月6日から令和4年8月31日まで ただし、味の素フィールド西が丘（大型映像装置、発電設備）及び国立スポーツ科学センターの完成期限は、令和4年3月31日とし、指定部分に係る部分引渡しを行うものとする。
変更前の契約金額	785,180,000円（税込み）
変 更 金 額	+29,183,000円（税込み）
変更後の契約金額	814,363,000円（税込み）
変 更 理 由	設計図書を修正する必要性が生じたため。