

契約変更の内容

工 事 の 名 称	日本スポーツ振興センターHPSC陸上トレーニング場管理棟機械設備改修工事
工 事 場 所	東京都北区赤羽西五丁目2番15号
工 事 種 別	管工事
契約の相手方名称	経塚工業株式会社
契約の相手方の住所	東京都豊島区巢鴨一丁目41番11号
当初契約年月日	令和4年10月12日
契約変更年月日	令和5年3月1日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	契約金額の変更等。
工 期	令和4年10月13日から令和5年3月24日まで
変更前の契約金額	32,450,000円(税込み)
変 更 金 額	+7,920,000円(税込み)
変更後の契約金額	40,370,000円(税込み)
変 更 理 由	設計図書を修正する必要があるため。