

## 契約変更の内容

工 事 の 名 称	日本スポーツ振興センター国立登山研修所環境整備（よう壁）改修工事
工 事 場 所	富山県中新川郡立山町芦峯寺ブナ坂6
工 事 種 別	土木一式工事
契約の相手方名称	丸新志鷹建設株式会社
契約の相手方の住所	富山県中新川郡立山町芦峯寺49
当初契約年月日	令和6年5月9日
契約変更年月日	令和6年12月9日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	契約金額の変更等。
工 期	令和6年5月10日から令和6年12月20日まで
変更前の契約金額	113,300,000円(税込み)
変 更 金 額	+3,300,000円(税込み)
変更後の契約金額	116,600,000円(税込み)
変 更 理 由	設計図書を修正する必要があるため。