

## 契約変更の内容

工 事 の 名 称	日本スポーツ振興センター国立登山研修所本館屋内トレーニング施設等 改修その他工事
工 事 場 所	富山県中新川郡立山町芦峯寺ブナ坂6
工 事 種 別	建築一式工事
契約の相手方名称	中越鉄工株式会社
契約の相手方の住所	富山県南砺市和泉120番地
当初契約年月日	令和6年8月13日
契約変更年月日	令和7年3月17日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	契約金額の変更等。
工 期	令和6年8月14日から令和7年3月31日まで
変更前の契約金額	93,500,000円(税込み)
変 更 金 額	+6,160,000円(税込み)
変更後の契約金額	99,660,000円(税込み)
変 更 理 由	設計図書を修正する必要があるため。