

契約変更の内容

業 務 の 名 称	新秩父宮ラグビー場（仮称）整備・運営等事業
業 務 場 所	東京都新宿区霞ヶ丘町 3 番 2 号
契約の相手方名称	秩父宮ラグビー場株式会社
契約の相手方の住所	東京都港区赤坂六丁目 5 番 1 1 号
当 初 契 約 年 月 日	令和 4 年 1 1 月 4 日
契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
業 務 概 要 (変更した内容について記載する)	事業期間等及び契約金額の変更
履 行 期 間	契約締結日から運営権設定日の 3 0 年後の応当日の前日まで
変更前の契約金額	9, 0 5 5, 8 6 2, 0 2 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 3 1, 9 1 1, 8 5 0 円
変更後の契約金額	9, 0 8 7, 7 7 3, 8 7 0 円（税込み）
変 更 理 由	神宮外苑地区市街地再開発事業スケジュールの遅延に伴い、事業期間等 及び契約金額を変更する必要が生じたため