

契 約 変 更 の 内 容

業 務 の 名 称	日本青年館・日本スポーツ振興センター本部棟新営工事監理業務
業 務 場 所	東京都新宿区霞ヶ丘町16番8号
業 務 区 分	建築関係設計・施工監理業務
契約の相手方名称	株式会社久米設計
契約の相手方の住所	東京都江東区潮見二丁目1番22号
当初契約年月日	平成27年6月23日
契約変更年月日	平成27年10月26日
業 務 概 要 (変更した内容について記載する)	下記の変更理由において、業務の期間を変更する。
変 更 前	平成27年6月23日から平成29年10月30日まで
変 更 後	平成27年6月23日から平成29年6月8日まで
変更前の契約金額	112,320,000円(税込み)
変 更 金 額	-8,640,000円(税込み)
変更後の契約金額	103,680,000円(税込み)
変 更 理 由	工事の受注者となるべき者の提出した技術提案の内容により工期を短縮することから、業務の期間を変更するものである。