

契 約 変 更 の 内 容

業 務 の 名 称	日本スポーツ振興センター本部棟・日本青年館（仮）新営設計業務
業 務 場 所	東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号
業 種 区 分	建築（設計）
契約の相手方名称	株式会社久米設計
契約の相手方の住所	東京都江東区潮見二丁目1番22号
当初契約年月日	平成26年6月 5日
契約変更年月日	平成27年3月11日
業 務 概 要 （変更した内容について記載する）	履行期限の延長（平成27年3月31日から平成27年7月31日まで）
期 間 （ 自 ）	平成26年6月 5日
期 間 （ 至 ）	平成27年7月31日
変更前の契約金額	307,550,240円（税込み）
契約の相手方の名称	+（-） 0円（税込み）
変更後の契約金額	307,550,240円（税込み）
変 更 理 由	概算工事費の削減検討に時間を要したことから、実施設計を行うにあたり、履行期限の延長が必要となった。