

開館を見通した具体的な年次計画（段階的整備のイメージ）（案）

		第1フェーズ (将来構想の検討・資料整理期)	第2フェーズ (将来構想の具体化・基盤形成期)	第3フェーズ (再開に向けた準備期)	第4フェーズ (再開・本格稼働期)
全体	計画の策定	◎スポーツ博物館将来構想の策定 (将来構想検討会「審議のまとめ」を受けて作成)	◎将来構想を踏まえた基本計画の策定	◎将来構想を踏まえた実施計画の策定 ◎展示公開に向けた具体策検討	◎新しいスポーツ博物館の再開
	運営体制		◎運営形態・人員体制の検討	◎人員確保、人材育成 ◎民間委託の検討	
	開館に向けた工事等		◎基本設計・実施設計	◎工事	◎竣工
学術事業	既存資料整理	◎所蔵資料の整理（目録整備、 所有権確認など）	◎目録データの精緻化		
	収集・保存	◎学会との連携による方針策定	◎新たに必要となる資料の受入れ・整理		
	調査研究	◎資料価値体系化（優先するもの） <研究者を交えたワーキンググループ>	◎資料価値体系化（非優先のもの） <研究者を交えたワーキンググループ>	◎調査研究を踏まえた展示公開等の 企画立案	◎調査研究成果の活用
普及活用事業	展示公開	◎（自館での）展示公開の休止		◎（自館での）展示公開の準備	◎（自館での）展示公開の開始
		◎他館等との連携による展示・公開			
		◎秩父宮殿下御遺品室（仮称）の 展示工事	◎秩父宮殿下御遺品室（仮称）の 限定公開	◎秩父宮殿下御遺品室（仮称）の 全面公開	
	教育普及		◎教育普及プログラムの内容検討	◎教育普及プログラムの一部試行・ 見直し	◎教育普及プログラムの実施
交流		◎ネットワークの構築に向けた準備	◎ネットワークの構築・本格始動	◎ネットワークの充実	

※各項目の内容は、各フェーズ間の前後に重なる部分があると考えられる。