

# 新国立競技場整備事業に係るアドバイザー会議（第5回）

## 議事次第

日時：平成30年9月18日（火）14:00～16:00

場所：日本スポーツ振興センター3階大会議室1

### 1 開 会

### 2 議 題

（1）工事の進捗状況について

（2）報告事項について

・第4回変更契約について

（3）確認事項について

・スライド請求への対応について

（4）その他

### 3 閉 会

## ○配付資料

- 資料 1 現場の進捗状況の説明資料
- 資料 2 賃金等の変動に対する工事請負契約書第 25 条第 6 項の運用について（国土交通省通知）
- 資料 3 賃金等の変動に対する工事請負契約書第 25 条第 6 項（インフレスライド条項）運用マニュアル（暫定版）（営繕工事版）（国土交通省作成マニュアル）
- 資料 4 スライド申請への対応方針
- 資料 5 スライド申請対応スケジュール
- 
- 参考資料 1 新国立競技場整備事業の進捗状況（平成 30 年 8 月 3 日関係閣僚会議資料）
- 参考資料 2 公共工事標準請負契約約款（抜粋）
- 参考資料 3 物価変動等に伴うスライド条項の適切な運用
- 参考資料 4 第 25 条（スライド条項）の適用状況（「国土交通省直轄工事等契約関係資料」より）
- 参考資料 5 新国立競技場の整備計画（平成 27 年 8 月 28 日関係閣僚会議資料）  
・新国立競技場の整備に係る財政負担について（平成 27 年 12 月 22 日関係閣僚会議資料）