

スライド申請対応スケジュール

年	2018年			以降
	8	9	10	
アドバイザリー会議		第5回アドバイザリー会議 ・スライド対応方針の確認 ▼9/18 ●開催	第6回アドバイザリー会議 (予定) ・スライド額確認	
契約変更	設計変更図書作成 8/31 契約変更 図書提出	・第4回契約変更		・関係閣僚会議 ・第5回契約変更 (スライド対応)
スライド条項	変動後単価の確認 残工事数量の確認		JVとの スライド額 の調整	▼10/30 (予定) スライド協議開始 ● 14日以内