

スライド申請対応スケジュール

	年	2019年				
	月	6	7	8	9	10
アドバイザー会議			第8回アドバイザー会議 ・スライド対応方針の確認 ▼7/10 ● 開催			
契約変更		← 設計変更図書作成 → ← 6/30 契約変更 図書提出 →	← 第7回契約変更 ●			
スライド条項		← 変動後単価の確認 → ← 残工事数量の確認 →	← JVとの スライド額の調整 →	● ▼9/6 (予定) スライド協議開始 ← 14日以内 →	← 第8回契約変更 ●	