

新国立競技場整備事業に係るアドバイザー会議（第9回）

議事次第

日時：令和元年11月6日（水）13:00～16:00

場所：新国立競技場現場事務所 A 棟 1 階大会議室

1 開 会

2 議 題

（1）工事の進捗状況について

（2）報告事項について

- ・第8回変更契約（スライド条項）について

- ・第9回変更契約について

（3）確認事項について

- ・要求水準書等の履行確認について

- ・現場確認

（4）その他

3 閉 会

○配付資料

- 資料 1 新国立競技場整備事業スケジュール
- 資料 2 契約スケジュール等について
- 資料 3 最終的な事業費について
- 資料 4 新国立競技場整備事業における要求水準書等の履行確認について
- 資料 5 各室性能表

- 参考資料 1 新国立競技場整備事業に係るアドバイザリー会議設置要綱
- 参考資料 2 スライド申請への対応方針（案）
（第 8 回アドバイザリー会議 資料 2）
- 参考資料 3 新国立競技場整備事業に関する定例ブリーフィング配付資料
（令和元年 10 月 30 日 資料 2 第 8 回変更契約について 抜粋）
- 参考資料 4 業務要求水準書（本編）
- 参考資料 5 業務要求水準書（資料編）（抜粋）
- 参考資料 6 要求水準書、技術提案書チェックリスト
- 参考資料 7 技術提案書