

契約スケジュール等について

資料2

	年					
	月	7	8	9	10	11
アドバイザー会議		第8回アドバイザー会議 ・スライド対応方針の確認 ▼7/10 ● 開催				第9回アドバイザー会議 ・事業の履行状況の確認 ▼11/6 ● 開催
第8回契約変更 (スライド条項)		変動後単価の確認 残工事数量の確認	JVとの スライド額 の調整	▼9/20 スライド協議開始 ● 14日以内	第8回契約変更(10/18) ●	
第9回契約変更					設計変更図書作成 ●	第9回契約変更 (11/14予定) ● 契約手続
検査・竣工						検査 ● 11月末竣工予定