

## 民間事業化のスケジュールについて

(平成 29 年 11 月 13 日大会後の運営管理に関する検討ワーキングチーム「大会後の運営管理に関する基本的な考え方」抜粋)

- この「基本的な考え方」に基づき、JSCにおいて専門家の指導・助言を得つつ、民間のノウハウと創意工夫が最大限活用できるコンセッション事業の導入可能性調査・マーケットサウンディング等を行い、これをもとに本ワーキングチームとして、2019 年年央を目途に民間事業化の事業スキーム(※)を構築する。

(※)事業の方式、業務の範囲・期間、事業者の義務・権利、運営権等の対価、リスクの分担、応募資格、契約締結までの手続き 等

- 公募を経て、2020 年秋頃を目途に優先交渉権者を選定する予定。

また、契約期間は 10～30 年の長期を想定している。

- 大会終了後に、1. のスタジアムの改修を行い、2022 年後半以降の供用開始を目指す。