


新国立競技場整備スケジュール



※1 本スケジュールは、現時点における予定です。

当面の予定

平成28年（2016）

年・月 会見	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
事業工程	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: yellow; padding: 10px; border-radius: 10px;">基本設計</div> <div style="background-color: orange; padding: 10px; border-radius: 10px;">実施設計</div> <div style="background-color: lightblue; padding: 10px; border-radius: 10px;">準備工事 ↑ 本體工事</div> </div>											
予定 例	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内容	〔・事業協定書締結 ・第I期契約 等〕	〔・基本設計の進捗状況の報告 ・今後の見通し 等〕	〔・基本設計の進捗状況の報告 ・今後の見通し 等〕	〔・基本設計の進捗状況の報告 ・今後の見通し 等〕	〔・基本設計の進捗状況の報告 ・今後の見通し 等〕	〔・基本設計の進捗状況の報告 ・今後の見通し 等〕	〔・基本設計の進捗状況の報告 ・今後の見通し 等〕	〔・実施設計の進捗状況の報告 ・準備工事の状況の報告 ・今後の見通し 等〕				

リオデジャネイロ
オリンピック
8/3～21

リオデジャネイロ
パラリンピック
9/7～18