


# 新国立競技場整備スケジュール



※1 本スケジュールは、現時点における予定です。

# 当面の予定

		平成28年（2016）											
年・月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
事業工程	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 10px; border-radius: 10px;">基本設計</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: orange; padding: 10px; border-radius: 10px;">実施設計</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: lightblue; padding: 10px; border-radius: 10px;">準備工事 ↑ 本體工事</div> </div>												
リビジョン								リビジョン オリンピック 8/3～21	リビジョン パラリンピック 9/7～18				
内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業協定書締結</li> <li>・第I期契約 等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基本設計の進捗状況の報告</li> <li>・今後の見通し 等</li> </ul>											<ul style="list-style-type: none"> <li>・実施設計の進捗状況の報告</li> <li>・準備工事の状況の報告</li> <li>・今後の見通し 等</li> </ul>