


新国立競技場整備スケジュール



※1 本スケジュールは、現時点における予定です。

当面の予定

年・月	平成28年（2016）												
会見	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
事業工程	基本設計		実施設計							準備工事			本体工事
	基本設計		実施設計							準備工事			本体工事
フリーフィング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
内容	<ul style="list-style-type: none"> ・事業協定書締結 ・第I期契約 等 		<ul style="list-style-type: none"> ・基本設計の進捗状況の報告 ・今後の見通し 等 			<ul style="list-style-type: none"> ・実施設計の進捗状況の報告 ・今後の見通し 等 			<ul style="list-style-type: none"> ・実施設計の進捗状況の報告 ・準備工事の状況の報告 ・今後の見通し 等 				

リオデジャネイロ
オリンピック
8/3～21

リオデジャネイロ
パラリンピック
9/7～18

基本設計

実施設計

準備工事

本体工事

フリーフィング

内容