

新国立競技場の旧計画の設計等に係る支払額について

No.	件名	契約締結日(当初)	契約相手方	契約金額(税込金額)(単位:円)	支払額(税込金額)(単位:円)	契約開始日	契約終了日	備考
1	新国立競技場フレームワーク設計業務	H25. 5. 31	日建設計・梓設計・日本設計・アラップ設計 共同体	391,755,000	391,755,000	H25. 5. 31	H25. 12. 31	
2	新国立競技場基本設計その他業務	H26. 1. 10		607,425,000	607,425,000	H26. 1. 10	H26. 5. 30	
3	新国立競技場実施設計業務	H26. 8. 20		2,647,306,800	2,595,111,264	H26. 8. 20	H27. 8. 12	契約解除
4	上記業務に関する追加業務	—		—	209,687,126	—	—	締結未了
	計			3,646,486,800	3,803,978,390			
5	新国立競技場フレームワーク設計に関するデザイン監修業務	H25. 7. 29	Zaha Hadid Limited	200,000,000	200,000,000	H25. 8. 1	H25. 12. 31	
6	新国立競技場基本設計に関するデザイン監修業務	H26. 1. 10		170,000,000	170,000,000	H26. 1. 10	H26. 5. 30	
7	新国立競技場実施設計に関するデザイン監修業務	H26. 8. 20		930,000,000	930,000,000	H26. 8. 20	H27. 3. 31	
8	新国立競技場の施工段階におけるデザイン監修業務	H27. 6. 23		170,000,000	86,234,014	H27. 4. 1	H27. 9. 1	契約解除
	計			1,470,000,000	1,386,234,014			
9	新国立競技場(仮称)新営工事(スタンド工区)②技術協力業務(平成26年度)	H26. 12. 5	大成建設㈱	133,920,000	133,920,000	H26. 12. 6	H27. 3. 31	
10	新国立競技場(仮称)新営工事(スタンド工区)②技術協力業務(平成27年度)	H27. 5. 19		222,480,000	208,938,420	H27. 4. 1	H27. 8. 12	契約解除
11	新国立競技場(仮称)新営工事(屋根工区)②技術協力業務(平成26年度)	H26. 12. 8	㈱竹中工務店	135,000,000	135,000,000	H26. 12. 9	H27. 3. 31	
12	新国立競技場(仮称)新営工事(屋根工区)②技術協力業務(平成27年度)	H27. 5. 28		299,991,600	299,449,224	H27. 4. 1	H27. 8. 12	契約解除
	計			791,391,600	777,307,644			
13	新国立競技場等整備に係る発注者支援業務(平成25年度)	H25. 8. 30	山下設計/山下ビル・エム・コンサルツ/建設技術研究所 共同体	75,600,000	75,600,000	H25. 8. 30	H26. 3. 31	
14	新国立競技場等整備に係る発注者支援業務(平成26年度)	H26. 3. 24		213,408,000	213,408,000	H26. 4. 1	H27. 3. 31	
15	新国立競技場等整備に係る発注者支援業務(平成27年度)	H27. 3. 31		273,240,000	164,700,000	H27. 4. 1	H27. 9. 1	契約解除
	計			562,248,000	453,708,000			
16	新国立競技場(仮称)新営工事(スタンド工区)	H27. 7. 9	大成建設㈱	3,294,000,000	36,521,325	H27. 7. 10	H27. 8. 12	契約解除
17	基本協定に基づく工事請負契約締結のための積算業務に対する対価等	—		—	76,375,740	—	—	—
18	基本協定に基づく工事請負契約締結のための積算業務に対する対価等	—	㈱竹中工務店	—	139,197,560	—	—	
19	新国立競技場(仮称)新営工事監理業務	H27. 7. 9	日建設計・梓設計・日本設計・アラップ設計 共同体	2,367,900,000	100,890,139	H27. 7. 10	H27. 8. 12	契約解除
20	新国立競技場改築における準備計画のプロジェクトマネジメント及びレイアウト計画作成支援業務	H27. 7. 2	㈱日建設計	98,280,000	2,321,654	H27. 7. 2	H27. 8. 12	契約解除
21	秩父宮記念スポーツ博物館・図書館整備基本計画作成業務	H25. 1. 30	㈱丹青社	12,573,750	12,573,750	H25. 1. 30	H26. 1. 31	
22	秩父宮記念スポーツ博物館・図書館展示基本設計業務	H26. 8. 20		48,600,000	48,600,000	H26. 8. 21	H27. 3. 31	
23	情報関連システム等の基本方針策定	H26. 5. 28	㈱電通 ㈱丹青社	21,600,000	21,600,000	H26. 6. 1	H27. 3. 31	
	計			5,842,953,750	438,080,168			
合 計				12,313,080,150	6,859,308,216			