

## 価格等の交渉について

	日付	内容等
	8月23日(火)	<b>技術提案等審査委員会</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 要求水準への適合性確認</li> <li>・ 価格等の交渉に向けた方針検討 等</li> </ul>
第1回	8月26日(金)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 当初見積書の提出</li> <li>・ 見積書の内容確認</li> <li>・ 交渉スケジュール確認 等</li> </ul>
	8月26日(金)	<b>技術提案等審査委員会</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ JSCの対応方針、確認方法の妥当性確認</li> <li>・ 確認すべき内容、項目の検討 等</li> </ul>
第2回	8月26日(金)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 見積条件(仕様書等)の確認</li> <li>・ 積算手法の確認</li> <li>・ 主要部材の価格の妥当性確認①</li> <li>・ 委員会指摘事項等の確認</li> <li>・ 工程計画、施工方法の妥当性確認 等</li> </ul>
第3回	8月29日(月)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 委員会指摘事項等の確認</li> <li>・ 図面と見積の整合性確認</li> <li>・ 主要部材の価格の妥当性確認② 等</li> </ul>
第4回	8月30日(火)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 見積条件(敷地条件等)の確認</li> <li>・ 設計費、工事監理費の妥当性確認 等</li> </ul>
第5回	8月31日(水)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 委員会指摘事項等の確認</li> <li>・ 第1回～第4回交渉事項の確認 等</li> </ul>
(以下、今後の予定)		
	8月31日(水)	<b>技術提案等審査委員会</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 価格等の交渉結果の確認</li> <li>・ 申し送り事項の確認 等</li> </ul>
第6回	8月31日(水)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 委員会審議結果の報告</li> <li>・ 委員会からの申し送り事項の伝達</li> <li>・ 見積条件、見積書の最終合意</li> </ul>
第7回	9月1日(木)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 価格等の交渉の成立</li> </ul>