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2018年（平成30年） 2019年（平成31年）

工事期間

工事工程

2016年（平成28年）　　　　　年月
　工事

2017年（平成29年）

新国立競技場整備スケジュール

山留・
掘削工事

屋根工事

地上躯体工事

地上工事

外装仕上工事

内装仕上工事

フィールド工事

準備
工事 全体工期 36ヶ月

2016年12月 本体着工 2019年11月末 完成予定

歩行者デッキ工事

地下工事

各種検査

平成29年11月14日 参考資料

※本工程は、現時点における予定です。



工事進捗状況写真

平成29年11月7日撮影
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