

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	国立競技場改築に伴うスダジイ移植工事
工 事 場 所	東京都新宿区霞ヶ丘町（東京都立明治公園霞岳広場内）
工 事 種 別	造園工事
契約の相手方名称	株式会社富士植木
契約の相手方の住所	東京都千代田区九段南四丁目1番9号
当初契約年月日	平成26年4月22日
契約変更年月日	平成27年7月31日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	下記の変更理由において、業務等内容に変更が生じたため、契約金額を変更する。
工 期	平成26年4月23日から平成27年7月31日まで
変更前の契約金額	25,920,000円(税込み)
変 更 金 額	-1,620,000円(税込み)
変更後の契約金額	24,300,000円(税込み)
変 更 理 由	工事内容や数量等の変更が発生したため。