

契約変更の内容

工 事 の 名 称	国立代々木競技場仮設建築物解体工事
工 事 場 所	東京都渋谷区神南二丁目1番1号
工 事 種 別	とび・土工・コンクリート工事
契約の相手方名称	株式会社前田産業
契約の相手方の住所	熊本県熊本市南区野田三丁目13番1号
当初契約年月日	平成31年 1月31日
契約変更年月日	平成31年 4月23日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	契約金額の変更等。
工 期	平成31年 4月26日
変更前の契約金額	51,300,000円(税込み)
変 更 金 額	+4,968,000円(税込み)
変更後の契約金額	56,268,000円(税込み)
変 更 理 由	設計図書を修正する必要があるため。