

契 約 変 更 の 内 容

業 務 の 名 称	新国立競技場の整備計画を踏まえた大会後の整備に係る技術的検証等業務
業 務 場 所	東京都大田区羽田旭町10番11号
業 務 区 分	「建築関係設計・施工管理業務」及び「建築設備関係設計・施工管理業務」
契約の相手方名称	株式会社梓設計
契約の相手方の住所	東京都大田区羽田旭町10番11号
当初契約年月日	平成30年9月14日
契約変更年月日	令和元年9月11日
業 務 概 要 (変更した内容について記載する)	履行期間の変更
期 間 (自)	平成30年9月18日
期 間 (至)	令和元年10月31日
変更前の契約金額	97,200,000円(税込み)
変 更 金 額	0円(税込み)
変更後の契約金額	97,200,000円(税込み)
変 更 理 由	技術的検証の業務の実施に日数を要したため。