

契 約 変 更 の 内 容

業 務 の 名 称	日本スポーツ振興センター国立スポーツ科学センター他照明設備等改修設計業務
業 務 場 所	東京都渋谷区笹塚一丁目62番11号
業 務 区 分	建築設備関係設計・施工管理業務
契約の相手方名称	株式会社協和コンサルタンツ
契約の相手方の住所	東京都渋谷区笹塚一丁目62番11号
当初契約年月日	令和3年4月16日
契約変更年月日	令和3年7月20日
業 務 概 要 (変更した内容について記載する)	履行期間の変更
期 間 (自)	令和3年4月19日
期 間 (至)	令和3年8月13日
変更前の契約金額	5,225,000円(税込み)
変 更 金 額	0円(税込み)
変更後の契約金額	5,225,000円(税込み)
変 更 理 由	新型コロナウイルス感染症対応のため。