

契約変更の内容

工 事 の 名 称	日本スポーツ振興センター戸田艇庫空調設備他改修工事
工 事 場 所	埼玉県戸田市戸田公園4番9号
工 事 種 別	管工事
契約の相手方名称	経塚工業株式会社
契約の相手方の住所	東京都豊島区巢鴨一丁目41番11号
当初契約年月日	令和3年12月7日
契約変更年月日	令和4年2月21日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	契約金額の変更等。
工 期	令和3年12月8日から令和4年3月25日まで
変更前の契約金額	38,500,000円(税込み)
変 更 金 額	+2,145,000円(税込み)
変更後の契約金額	40,645,000円(税込み)
変 更 理 由	設計図書を修正する必要があるため。