

契約変更の内容

工 事 の 名 称	日本スポーツ振興センター戸田艇庫照明設備改修工事
工 事 場 所	埼玉県戸田市戸田公園4番9号
工 事 種 別	電気工事
契約の相手方名称	株式会社吉川電機工業所
契約の相手方の住所	東京都豊島区西巣鴨一丁目9番6号
当初契約年月日	令和3年9月9日
契約変更年月日	令和4年2月22日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	契約金額の変更等。
工 期	令和3年9月10日から令和4年3月25日まで
変更前の契約金額	12,595,000円(税込み)
変 更 金 額	+2,304,500円(税込み)
変更後の契約金額	14,899,500円(税込み)
変 更 理 由	設計図書を修正する必要があるため。