

契約変更の内容

工 事 の 名 称	日本スポーツ振興センターHPSC陸上トレーニング場フィールド等改修工事
工 事 場 所	東京都北区赤羽西五丁目2番15号
工 事 種 別	土木一式工事
契約の相手方名称	奥アンツーカ株式会社東京支店
契約の相手方の住所	東京都千代田区九段北2-3-6
当初契約年月日	令和4年8月29日
契約変更年月日	令和5年3月14日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	契約金額の変更等。
工 期	令和4年8月30日から令和5年3月28日まで
変更前の契約金額	275,000,000円(税込み)
変 更 金 額	+72,292,000円(税込み)
変更後の契約金額	347,292,000円(税込み)
変 更 理 由	設計図書を修正する必要があるため。