

## 契約変更の内容

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 工 事 の 名 称                   | 日本スポーツ振興センターHPSC・JISS等機械設備改修工事 |
| 工 事 場 所                     | 東京都北区西が丘三丁目15番1号               |
| 工 事 種 別                     | 管工事                            |
| 契約の相手方名称                    | 東洋電興株式会社                       |
| 契約の相手方の住所                   | 東京都千代田区外神田二丁目8番4号              |
| 当初契約年月日                     | 令和5年10月6日                      |
| 契約変更年月日                     | 令和6年2月22日                      |
| 工 事 概 要<br>(変更した内容について記載する) | 契約金額の変更等。                      |
| 工 期                         | 令和5年10月10日から令和6年3月22日まで        |
| 変更前の契約金額                    | 583,000,000円(税込み)              |
| 変 更 金 額                     | +5,005,000円(税込み)               |
| 変更後の契約金額                    | 588,005,000円(税込み)              |
| 変 更 理 由                     | 設計図書を修正する必要があるため。              |