

契約変更の内容

工 事 の 名 称	日本スポーツ振興センターHPSC・NTC-W地下1階空調設備改修 その他工事
工 事 場 所	東京都北区西が丘三丁目15番1号
工 事 種 別	管工事
契約の相手方名称	株式会社ヤマト
契約の相手方の住所	群馬県前橋市古市町118番地
当初契約年月日	令和6年9月12日
契約変更年月日	令和7年3月10日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	契約金額の変更等。
工 期	令和6年9月13日から令和7年3月21日まで
変更前の契約金額	250,800,000円(税込み)
変 更 金 額	+20,350,000円(税込み)
変更後の契約金額	271,150,000円(税込み)
変 更 理 由	設計図書を修正する必要があるため。