

## 契約変更の内容

工 事 の 名 称	日本スポーツ振興センターHPSC・JISS防災設備更新工事
工 事 場 所	東京都北区西が丘三丁目15番1号
工 事 種 別	電気工事
契約の相手方名称	日本リーテック株式会社
契約の相手方の住所	東京都千代田区神田錦町一丁目6番地
当初契約年月日	令和7年3月3日
契約変更年月日	令和7年4月1日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	完成期限の変更。
工 期	令和7年3月4日から令和8年3月31日まで
変更前の契約金額	485,100,000円(税込み)
変 更 金 額	+0円(税込み)
変更後の契約金額	485,100,000円(税込み)
変 更 理 由	予算繰越に伴い、完成期限の変更を行うものである。