

契約変更の内容

工 事 の 名 称	日本スポーツ振興センター国立競技場観戦ボックス等増設空調設備工事
工 事 場 所	東京都新宿区霞ヶ丘町10番1ほか、東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目15番1ほか
工 事 種 別	管工事
契約の相手方名称	ヤマケンビルテックサービス株式会社
契約の相手方の住所	山形県山形市北山形二丁目1番5号
当初契約年月日	令和7年1月6日
契約変更年月日	令和7年4月17日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	契約金額の変更等。
工 期	令和7年1月7日から令和7年7月31日まで
変更前の契約金額	42,900,000円(税込み)
変 更 金 額	+15,400,000円(税込み)
変更後の契約金額	58,300,000円(税込み)
変 更 理 由	設計図書を修正する必要があるため。