

契 約 変 更 の 内 容

工 事 の 名 称	国立競技場改築に伴うスダジイ移植工事
工 事 場 所	東京都新宿区霞ヶ丘町（東京都立明治公園霞岳広場内）
工 事 種 別	造園工事
契約の相手方名称	株式会社富士植木
契約の相手方の住所	東京都千代田区九段南四丁目 1 番 9 号
当初契約年月日	平成 2 6 年 4 月 2 2 日
契約変更年月日	平成 2 7 年 6 月 1 1 日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	下記の変更理由において、業務等内容に変更が生じたため、契約金額を変更する。
工 期	平成 2 6 年 4 月 2 3 日から平成 2 7 年 7 月 3 1 日まで
変更前の契約金額	1 5, 1 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0, 8 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2 5, 9 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	新宿区の天然記念物であるスダジイの移植工事の内容や使用する資機材等を変更する必要性が生じたため。